

## Működési Átvételi Jegyzőkönyv

Szerződés száma a Megrendelőnél: B-B-1/2022 (SAP szerződésszám: 4000558714)  
Szerződés száma a Vállalkozónál: 54A392400015  
Szerződés neve: Vállalkozási szerződés Miskolc Avasi PTVM 50 kazán rekonstrukcióra  
Címzett (fővállalkozó): European Power Service Zrt.  
Montevideo u. 3/A. 3. em. 34/A  
1037 Budapest

Tisztelt Hölgyeim és/vagy Uraim!

Az Önök és a Megrendelő között létrejött, 2022. április 26. keltezésű, fenti tárgyú vállalkozási szerződés alapján ezennel igazoljuk, hogy a működési átvételhez szükséges áruk leszállítása és szolgáltatások elvégzése szerződésszerűen megtörtént.

Fennálló hiányosságok megtalálhatóak az 1. sz. mellékletben.

A működési átvétel helye: Miskolc, MVM MIFŰ Kft. telephelyén  
A működési átvétel időpontja: 2023. május 02.

Jelen levél nem mentesíti Önöket a jótállási időszak alatt Önök által teljesítendő kötelezettségek alól.

Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége ~~van~~ / nincs

A kötbér mértéke: -

Kelt: 2023. május 02.

Tisztelettel:



Kókai Péter  
Megrendelő



Zörgő Dávid  
Vállalkozó



## 1. sz. melléklet

KPM-23-007 - Ávasi PTVM-50 rekonstrukció - Hiánylista				
Szakág	Feladat	Illetékes	Határidő	Komment
<b>Dokumentációs hiányosságok</b>				
Gépész	Gépészeti megvalósulási dokumentumcsomaggal kapcsolatos javítások / hiánypótlások	GDHS	2023. máj. 15.	
CEMS	CEMS megvalósulási dokumentumcsomaggal kapcsolatos javítások / hiánypótlások	Stieber	2023. máj. 15.	
Villamos	22BDA01 szekrényekben megvalósulási tervek cserélni a kiviteli terveket	Körte	2023. máj. 15.	
I&C	22CHB01 és -02 szekrények tervtartójában megvalósulásra cserélni a kiviteli terveket	Körte	2023. máj. 15.	
I&C	Szoftver feladatterv megvalósulási dokumentációja	GDHS	2023. máj. 30.	
I&C	Ávasi PTVM 50 kazán szoftveréről másolat átadása	Körte	2023. máj. 30.	
Egyéb	Végső, elfogadott megvalósulási dokumentumcsomag nyomtatása 3 példányban és átadása	Stieber	2023. máj. 30.	Elektronikus példányok is átadásra kerülnek digitális adathordozón
<b>Műszaki átadás-átvétel utáni teendők</b>				
Gépész	Gépész tartalék alkatrészek átadása	GDHS	2023. aug. 31.	
I&C	Siemens tartalék alkatrészek átadása	Körte	2023. szept. 30.	



