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30 M-ES TORONY ALAPOZÁSA KÉPEKBEN 
2017.04.01-2017.04.25. 

 
 

1. nap – 2017.04.01 

07:41   Alapozás kitűzése 

08:23   Földmunka kezdete 

10:07   Földmunka vége 

12:06   Elkészült a szerelőbeton 

12:38   Földelő szonda elhelyezése 

15:54   Alaptest vasalása 

19:37   Lehorgonyzó szerkezet elhelyezése  
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2. nap – 2017.04.02 

07:32    Alaptest betonozásának kezdete 

16:18   Elkészült az alaptest 
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3. nap – 2017.04.03 

09:20    Alaptest körüli földmunkák 

18:39   Földelés, kerítés állítása 
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4. nap – 2017.04.04 

10:10    Elkészült a térbeton 

 

Beton megszilárdulását követően (kb. 20-28 nap) toronyállítás: 

 


