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El6zmények:

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata a varos oko- és kulturalis turizmusa komplex
fejlesztését, térségi szintl tematikus turisztikai fejlesztések megvalositasat tlizte ki
célul, melyhez a ,Tarsadalmi és kornyezeti szempontbdl fenntarthatd
turizmusfejlesztés a megyékben” c. palyazatban rejl6 lehetéségeket kivanja
kiaknazni.

A fejlesztéseket magaban foglalé csomagnak egyik dominans, turisztikai attrakcio
szempontjabol mindenképpen meghatarozé eleme egy, a Varhegy és a Szar-hegy
kozé tervezett gyalogos fuggéhid megépitése. A nem kozforgalmu, un. kalandparki
fluggesztett kotélhid fesztavja a vilagszerte eddig megéplilt legnagyobb athidalasokat
is jelentésen tullépi, tehat monumentalitasat tekintve igazi turistacsalogaté attrakcio
lehet a térségben.

Mivel e beruhazas a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) sz. Korm. rend. el6irasa szerint
elézetes vizsgalati eljaras lefolytatasara, illetve — ezen eljaras soran a
kornyezetvédelmi hatésag dontésétél flggbéen — kornyezetvédelmi engedély
megszerzésére Kkotelezett, az Engedélyesnek az el6zetes vizsgalatot el kell
végez(tet)nie.

Jelen zajvédelmi munkafejezet elkészitésével — Satoraljatjhely Onkormanyzat
Polgarmesteri Hivatal megbizasabdl — ezen el6irasnak kivanunk eleget tenni.

I. A helyszin bemutatasa. A hid elhelyezése:

A beruhazas helyszine Satoraljaujhely térténelmi varosmagjatdl nyugatra, attol
légvonalban mintegy 1,5-2 km-es tavolsagban talalhaté.

A hid a tervek szerint a Sator-hegycsoport déli peremén lévé Varhegyet koti 6ssze a
téle északra, a kaldera kdzepén magasodoé Szar-heggyel. A két hegy kdzel egyforma
magassagu (335, ill. 346 méter), csucsaik kdzotti tavolsag légvonalban ~ 920 méter,
a koztuk lévé volgy fenékszintje pedig a tervezett hid tengelyében 183 mBf.

Varhegy fel6li végpontja a helyreallitandd térténelmi szekérut kdzelében, a Szar-
hegy feléli pedig a Magyar Kalvaria jelenleg felujitds alatt allé dtjanak egyik
kanyarjabol lenne megkozelithetd.

A hidat a Kalvariat és a varat a gyalogos uton megkodzelité latogaték ugyanugy
elérhetik, mint a 2015-ben atadott, Magas-hegyrél a Szar-hegyre vezetd kabinos
kotélpalyat (Dongo) és atcsuszo palyat (Rope Runner) igénybe vevé kalandturistak.
A matargy megépitésével a Magas-hegyi kiinduléponttdl a Varhegy platéjaig tartd
kapcsolat teremtheté meg.



1. sz. abra: A Satoros-hegyek: Elétérben a Varhegy és a Szar-hegy, mégottiik a Magas-hegy

Il. A tervezett létesitmény:

Targyi épitmény egy nem kdzforgalmu, un. kalandparki, magas pilonok nélkili
fuggesztett kotélhid. Tengelye kozelitbleg észak-dél iranyu.

e CADAU. Erisins Duolla Kle.

2. sz. abra: A hid latvanyterve

A hid kialakitasa kdzepére és hossztengelyére is szimmetrikus. A 30 m-es belégasu
hidpalya felett tartokabelek futnak, melyeknek a 700 m-es fesztdvon 40 m-es
belégasa lesz. Két oldalan oldaliranyu stabilitast biztositd ferde sikokban futnak a
lefeszité kabelek (lehorgonyzé pontjaikat keresztiranyban a hidtengelytél 30-30 m-re
alakitjak ki.) A palyat a tartokabelekhez V-racsozasu rudak kotik.

A hid tervezett fesztavolsdga a tartékabel végpontjai kdzoétt 700 méter, a hidfék
vasbeton szerkezetei kozott pedig 680 méter.

Szélessége 1,2 méter, amely négy helyen, egy-egy 2 m-es szakaszon 0,6 m-rel
kiszélesedik. Itt un. kiallok Iétesulnek.

Kdzépen, egy 4 m-es szakaszon uvegfellletl lesz a palyaszerkezet.
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3. sz. abra: A kétélhid nyomvonal rajza

lihely

jau

©
—
@)
-—
~(©
n




HE

OLDALNEZET M=1:1000 8 (7 HROKEEG

b s

(AT R .

4. sz. abra: A hid oldal- és feliilnézeti tervének rajza (MSc KFT)




Az esztétikailag elénytelen acél pilonok helyett olyan vasbeton alépitmények lettek
megtervezve, amelyek tomeguknél fogva egyben megdfelel6 lehorgonyzasként is
szolgalhatnak ugy a tartokabeleknek, mint maganak a hidpalyanak.

A hidf6k épitményei egyenként cca. 8x20 m-es alapteruletet foglalnak el, a lefeszité
kabelek rogzitéséhez pedig 6-6 db lehorgonyzo alaptest lett megtervezve.

A felszerkezet részei:

- tartékabelek

- palyatest (hossztartdk, kereszttartok, jaréracs, korlat-hald, kézléc)

- felfliggeszt6 rendszer (5 méterenként fluggesztd rudak)

- szélkabelek (kétoldalt egy-egy nagyobb lefeszité kabelbél és ezeket a palyahoz
koté kisebb keresztiranyu kotelekbél all).

Az alépitmény 6 elemei:

- hidfék felmené szerkezetei (felfelé keskenyedd vb. szerkezetek)
- hidfék alapjai (vasalt betontombdk)

- szélkabelek alapjai (60-80 m3-es betontdmbok).

Hidtartozékok:

- villamvédelem, légi akadaly jelz6k, diszvilagitas, szélsebesség mérék, kamerak,
mérdpontok, stb.

ADU. Epitis

AACHITECTURAL DESIGH AN

5. sz. abra: A hidfé és a palyatest egy részének latvanyterve



6. sz. abra: A palyatest latvanyterve

A kotélhid létesitésének és kozuti kiszolgalasanak biztositasahoz szorosan
hozzatartozik szervizutak létesitése (a szar-hegyi hidfét, a szar-hegyi és varhegyi
lehorgonyz6 pontokat megkoézelitd Gzemi ut), valamint a majalis-parki parkol6é és
turisztikai fogadoépullet épitése, tovabba a parkoléhoz a telepulésrdl felvezetd
meglévé utak (Oremus ut, Felsbézsélyomka u.) felljitdsa, korszerilsitése. E
munkakat kulon fejezetben targyaljuk.

Ill. Varhato zajkibocsatasok:

I11.1. Funkcionalis zajhatasok:

A megépitést kdvetden a mitargy(ak) puszta jelenléte zajkeltéssel nem jar, ennél
fogva a legkozelebbi, zajtdl védendd épitményeket semmilyen — gépi forras altal
létrejovd energiakibocsatas kovetkeztében kialakuld — zajhatas nem terheli.

Ezen ok miatt Gzemi zajforrasok hatasteruletérdl sincs értelme beszélni. Hasonld ok
miatt nem hivatkozunk az GUzemi és szabadid8s létesitményektdl szarmazé zajok
betartando terhelési hatarértékeire sem.

Az Uzemi zajokon kivul esetlegesen fellépd, a majdani latogatok, turistak jelenléte,
mozgasa, szabadidés tevékenyseégei, stb. altal keltett hanghatasok megitélése,
szabalyozdsa pedig nem tartozik a jelenleg érvényben 1év6 - csak a
mesterségesen Kkeltett enrgiakibocsatasoktdl szarmazdé — zaj elleni védelmet
szabalyozé jogszabaly hatalya ala.



111.2. Epitéstdl eredd zajhatasok:

Koérnyezeti zajkeltés gyakorlatilag csak az épitési, felujitasi munkalatok ideje alatt
varhato.

[11.2.1. Hidépités:

I11.2.1.a. Alépitmények meqgvaldsitasa:

- Hidf6k alapozasa:

A hidfék biztositjak a fékabelek megfogasait. Ez egy kb. 21x8 m alapterilet(i vasalt
betontdmb kialakitasaval lesz megoldva. Ehhez kb. 2 m laza szerkezetl fed6
foldréteg + min. 2 méternyi mallott k6- és sziklaréteg eltavolitasa sziikséges, s csak
e mélység alatt lehet kialakitani a beton alapot a mar ép, kell6 szilardsagu
kézetben. Ebben a kézetben készitik el a hidféként 21 db talajhorgonyt. Ezek
hossza 23 m, ebbdl 15 m a szabad, 8,0 m pedig az injektalt hossz. Az injektalast
cementhabarccsal készitik el.

Megépitésiikhoz oldalanként cca. 1000 m3-nyi beton sziikséges, melyet el6keverve
szallitanak a helyszinre, az erre a célra kialakitott szervizuton.

- Lehorgonyzo6 alaptestek, tombok megépitése:

Ezek a hid stabilitasat biztosito lefeszité kabeleket fogatjak le. A hidtengelytdl cca.
30-30 m tavolsagban, 6-6 helyen készilnek. Méretiik: ~ 60—60 m3,

Kialakitasuk az el6z6 médszerhez hasonlé maodon torténik.

- Hidfék felmend szerkezeteinek készitése:

Ezek felfelé keskenyedd, hatrafelé szélesedd, bastyaszerlii megjelenést ado, vb.
szerkezetek. Magassaguk a talaj folott mintegy 10 m, ami a tartokabelek kelld
kiemelése és a lehorgonyzashoz nélkulozhetetlen tomeg miatt is szukséges.

A beton feluletre kéburkolat boritas kerdl.



7. sz. abra: A hidfé felmené szerkezete

111.2.1.b. Felszerkezet megvaldsitasa:

Felszerkezet elemei: tartdkabelek, hidpalya, felfiggeszté rendszer, stabilizalo
kabelek.

Valamennyi tartozék, elem (pl. spiralkabelek, U-acélgerendak, jaréracsok, kereszt-
tartok, fuggesztérudak, stb.) elére- és méretre gyartott termék, amelyet készen
szdllitanak a helyszinre, ahol az dsszeallitas, illesztés, megfeszités, stb. torténik.

A kabelek fogadd szerelvényeinek elhelyezése utan a kabeleket atcsorlézik a volgy
folott. Maga a hidpalya 5 m-es elbére gyartott elemekbdl épll. A szerelést a két
végeérdl befelé haladva csavarozassal végzik szerelékosarbdl (8. sz. abra).

A palyatest elkészuilte utan épitik ki és feszitik meg a szélkabeleket.

8. sz. abra: A hidpalya-elemek 6sszeéllitdésa szerel6kosarbol



Utolso épitési fazisban a hidtartozékok (villamvédelem, légi akadaly jelzék,
diszvilagitas, szélsebesség mérék, kamerak, mérépontok, stb.) kiépitése tdrténik
meg.

A hidfék épitésének becsult Utemezése:
- terepmunkak, sziklabontas (parhuzamosan mindkét hidfé) 3 hét
- sziklafuras (2 x 21 db horgony furasa: 42 x 1,5-2 nap) 12 hét

- hidfé hatfalak megépitése: 4 hét
- hidfék megépitése: 6-8 hét
- horgonyzo6 helyek megépitése: 3-4 hét

Hidfék épitési idészikséglete 6sszesen max.: 28-31 hét, azaz 6-7 honap.

Felszerkezet megépitése:

- segédszerkezetek installalasa: 4 hét
- f6 tartdékotelek athuzasa, szabalyozas: 2 hét
- keretek beépitése (napi kb. 15 db, 350/15= 23 nap): 4 hét
- jaréracsok beépitése 4 hét
- lefeszité szerkezetek beépitése, beszabalyozasa: 4 hét
- segédszerkezetek bontasa, levonulas, stb.: 2 hét

Felszerkezet épitési id6szikséglete dsszesen max: 20 hét, azaz 4-5 honap.

Befejez6 munkak (hidfé burkolat, vilagitas, kamerak kiépitése, monitoring,
prébaterhelés, stb.) dsszesen kb. 12 hét, azaz max. 3 honap.
Fenti el6zetes becslések alapjan a teljes id6szukséglet mintegy 18 hénap.

A hid mikddtetéséhez és megépitéséhez infrastrukturalis létesitmények kiépitése
elengedhetetlenul szukséges. llyenek a Majalis park teruletén kialakitando parkolo,
annak megkozelitését szolgald uj ut, valamint a hidfék és lehorgonyzé pontok
megkozelitését lehetévé tévo Uzemi utak.

Szukségessé valik ezeken felil a két meglévé kozforgalmi ut — Oremus ut és
Fels6zsélyomka ut — burkolatmegerdésitési munkainak elvégzeése is.

111.2.2. Utépitések:

Az utépitések a palyazati kiiras szerint 6t szakaszra bonthaték:

Az 1. és 2. szakasz jelenleg is meglévl, aszfaltburkolat kialakitasu ut, a 3. és 4.
szakasz pedig Uj nyomvonalon kerul megtervezésre, melyek helyén jelenleg erdé
és/vagy foldut talalhato.

Az 5. szakasz szerint a Majalis park terlletén egy parkolo épdul.

A beavatkozas vagy utként kiszabalyozott Onkormanyzati, vagy egyeb allami
tulajdonu teruleteket érint.
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1. szakasz: A Varhegy déli oldalan, a fuggéhid parkolojahoz (Varhegy, Majalis park)
vezetd un. Oremus ut felujitdsa ~ 2700 méter hosszon, 3,5 m burkolatszélességgel.
Az Oremus u. kdzéptajabdl nyilik az V. Istvan kiraly at (volt Uttéré u.), majd ebbdl
indul a Kun Erzsébet (v. Banyihegyi) ut, amely bevezet a Majalis parkba.

2. szakasz: A Szar-hegy északi oldalan vezetd Fels6zsdlyomka utca (és annak
folytatasaként a Magashegyi ut) felujitdsa, ami gyakorlatlag a 3,0 m széles
egyrétegl kopodréteg cseréjét jelenti cca. 1700 méter hosszon.

3. szakasz: A Majuskut utcabol a fuggbéhidat kiszolgald maijalis parki parkoldig
felvezet6 ~ 450 m hosszu, kizarolag uzemi funkcidét betoltdé szervizat (un.
,vizmosas”) kiépitése 3,5 m szélességben.

4. szakasz: Szar-hegyi hidf6t megkozelit6 at. A Szar-hegy oldalaban a
Fels6zsolyomka utca végétdl keleti iranyba elindulva vezet fel a hidféhoz. Ebbél az
utbol kiindulva kell megépiteni a szar-hegyi hidfé lehorgonyz6é pontjainak
épitéséhez és késdbbi Uzemeltetéséhez igénybe veendd szervizutat is.

Ugyancsak e szakaszban valdsitandé meg az ellenkezd oldalon a varhegyi hidfét
megkozelité Uzemi utbol a varhegyi lehorgonyzd pontok elérését lehetévé tevo
szervizut is.

Tervez6i informaciok alapjan az Uj utak épitése varhatéan max. 4-6, a meglévé utak
felljitasa pedig max. 2-3 honapot fog igénybe venni.

111.2.3. Parkol6 épitése:

A Varhegyen |évd Majalis parkba tervezett parkold a flggéhidat a Varhegy feldl
gépkocsival megkodzeliteni szandékozé latogatok gépjarmiveinek elhelyezésére
szolgal.

E - teljes egészében az dnkormanyzat tulajdonaban allé - ingatlan jelenleg egy
valtozoan lejtés zold tertlet, amin egy jatszoétér is talalhato.

A parkolé 124 +6 db szgk-ra és 5 db busz befogadasara lett tervezve.

Teruletén kisebb kiszolgal6é létesitmények, pl. arusitd helyek, bufék, szocialis
blokkok is el lesznek helyezve.

Az épités tervezett teljes id6tartama: max. 3 hénap.

Az egyes utépitési és —felujitasi szakaszok nyomvonalat a 9. sz. abran jeloltik be.
(A rajzon a Varhegy déli részén, az Oremus ut folytatasaban kék szaggatott vonallal
jelolt 700 m-es utszakasz statusza jelenleg jogilag rendezetlen, de a nyomvonal
csak itt vihetd a parkol6 iranyaba.)
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9. sz. abra: Az utépitések nyomvonala
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V. A jelenleqi kornyezeti zajviszonyok:

A létesitési helyek kornyezetében jelenleg semminemd olyan ipari-szolgaltatasi
eredetll zajforras és/vagy tevékenység nem lelhetd fel, amelytél szarmazo zaj a
tervezeési terlletre emittalodna, és amelynek mikodeése, ill. végzése kovetkeztében
annak hatasterulete elérné a vizsgalt teruletet.

Az érintett helyszinek kornyezetében tajékozddo jelleggel hattér- és alapzaj
meéréseket végeztink a nappali id6szakban. Ezek eredményeként megallapithatd
volt, hogy a kdrnyezeti zajnak e két komponense egészen kozeli értéki, a kozottuk
mutatkozo kulonbség a terulet jellegétdl fUggben 1-2,5 dB(A).

A lakoterllet peremén 1évé érintett helyeken a kisvarosi élettel 6sszefliggésbe
hozhatd, a telepulés mikodésétdl szarmazo, féként kommunalis eredetl zajhatasok
tapasztalhatok, a beépitetlen erdds teruleteken, valamint az uduléhazas beépitési
ingatlanok kornyezetében pedig alapvetéen a természeti eredetl hanghatasok
dominalnak.

A helyszin megtekintését, az érintett terulet és kozvetlen kornyezetének bejarasat,
valamint a rendelkezésre all6 miszaki dokumentacié attanulmanyozasat kovetéen
zajvédelmi szempontbdl az alabbiak ismertetését tartjuk szikségesnek:

Az elOkészitési és épitési tevékenység varhatd Ossz. idétartama max. 18 hodnap,
amely id6tartam alatt az egyes munkafazisok egymastol idében elkulonitheték.
Ezek id6tartama jellemz&en 1-3 hdonapon bellli szakaszokat fog jelenteni.

Fontosabb munkafazisok lesznek: az erd6- és bozdtirtas, tereprendezés,
foldmunkak (alapok kiszedése, utak nyomvonalanak el6készitése), kézetfuras,
zsaluzas, betonozas, Osszeszereléssel jard szakipari munkak. E tevékenységek
végzeésétdl szarmazd zajokhoz jarulnak a szallitdgépjarmivek mozgasatol, gépi
rakodastél és a munkagépek mikodésetél ered6 zajhatasok.

A tervezett munkafolyamatok térben jol elkilonithetd helyeken térténnek. Az eltéré

idében végzett munkak, valamint a munkateruletek tavolsaga miatt a hatasok nem
kumulalédnak, ezért ezek kornyezetbe emittalt hatasat kulon-kulon mutatjuk be.

V. Epitési zajok:

V.1. Kozutak felujitasa:

Erintett: az Oremus és a Fels6zsdlyomka Ut, ezeken beliil részben bel-, részben
kilterUleten fognak felujitasi munkakat végezni.

E munkak keretében a meglévé uttest alapja, aljzata megmarad, felUletét lemarjak,
és uj koporéteget visznek fel.
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Alkalmazando gépek: aszfaltmard (Lw: 106-108 dB), dnjaré betonvago (Lw: 110 dB),
gumikerekes tolélapos/kanalas markoldé (Lw: 105-106 dB), feederrel (adagoldval)
O0sszekapcsolt finisher (aszfaltteritd) és uthenger (Lw: 102-105 dB).

Az épités folyamatos, szakaszonként elérehalad6. Egyidejlileg mikodé
munkagépek szama: 2-3 db.

V.2. Kozutak (Uzemi és szervizutak) épitése:

Szinte kizarolag kiilterliletet érint. Epitésiikkel a két hidfé és a lehorgonyzé helyek
megkozelitése valik lehetévé. Uj nyomvonalakrél |évén szo, tereptisztitas,
-el6keészités szukséges, mely erd6- és bozotirtast, valamint foldmunkakat igényel.
Epitési mozzanatok: a szilkséges helyeken fakivagas, ronkok, tuskok, gyokérzet
eltavolitasa és elszallitasa. A fakivagast max. 2-3 db robbandémotoros lancflirésszel
végzik (Lw: 108-110 dB), a tuskokat és a gyokérzetet traktorral (Lw: 103-105 dB)
huzzak ki, s vontatjak a gydjtéhelyre.

A nyomvonal, utalap kialakitasa lanctalpas gréderrel (féldgyaluval) és toldlapos
egyengetdvel torténik. Az utak épitésével egyidejlileg azok teljes hosszaban
vizelvezetd arok megépitésére is sor kerul, melynek soran max. 1 db dizel tzemi
kanalas munkagépet tzemeltetnek (Lw: 105-106 dB).

Az utalapra beton (esetleg beton + aszfalt) réteg kerll, melynek simitasa
uthengerrel térténik (Lw: 102-105 dB).

(Mitargyak az utakon nem lesznek, csupan néhany szukséges szakaszon a
foldomlasok megel6zésére kisebb ké- vagy beton tamfal éplil.)

V.3. Parkol6 épitése:

A technolégiai milveletek gyakorlatilag megegyeznek az utépitésnél megjelolt
munkafolyamatokkal. Ennél az épitésnél erdd- és bozodtirtasra alig fog sor kerdini,
inkabb terepelbkészités, planirozas lesz. A munkagépek egy jol korulhatarolt
tertleten belll mozognak.

Uzemeltetendd gépek: lanctalpas foldgyalu (Lw: 105-107 dB), max. 2 db toldlapos
és markolé kanalas munkagép (Lw: 105-106 dB).

Ha a parkold beton (esetleg beton + aszfalt) fellletl lesz, ugy az Uzemeltetett
gépek megegyeznek az utépitésnél emlitettekkel.

V.4. Hidf6k és horgonyhelyek épitése:

A hidfék kialakitasanak teruletigénye mindkét oldalon 20x8 méter. A két helyszinen
a munkak parhuzamosan folyhatnak. Epités soran elészér teriiletrendezés, tisztitas
(fa- és cserjekivagas) torténik max. 2-2 db motoros lancflirésszel (Lw: 108-110 dB),
majd a fedd talajréteget a toredezett, mallott sziklafelszinnel egyutt el kell tavolitani
(elszallitasara nem kerul sor, a helyszinen felhasznaljak). Munkaeszkoz: lanctalpas
dizellzemd munkagép markol6 kanallal és bontéfejjel (Lw: 105-106, bontaskor 110
dB).
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A kemeény sziklaalap elérését kovetéen a hidkabelek rogzitéséhez 21-21 db lyuk
kifurasa szlikséges, amelyet — kébanyakban hasznalatos — 6njaré furégéppel
végeznek (Lw: 108-110 dB).

A hidf6é alatt, a hid tengelyétél kb. 30-30 méterre készitik el a szélkabelek
rogzitéseére szolgald lehorgonyzé alapokat, melyek kialakitasa az el6z6khez
hasonlé médon torténik. A munkagodrok mérete 60-80 m3,

Utolsé fazisban transzport betonnal elvégzik a betonozast. Ennek &ssz.
anyagigénye: cca. 1000 m3. A beton helyszinre széllitasat az el6z6ekben mar
emlitett — kb. 100 m hosszusagban megeépitett — szervizuton bonyolitjak le.

V.5. Hidtest és tartozékainak épitése:

Az utolsé épitési szakasz gyakorlatilag csak szakipari munkakat, 0sszeszerelést
jelent. A felszerkezet épitése el6regyartott €és méretre leszabott elemek helyszini
Osszeszerelését jelenti. A tevékenység zajkeltéssel nem jar, szikség esetén
furogép és/vagy elektromos flexek hasznalatara kerulhet sor.

VI. Az épitési munkak véqgzésekor varhatoé zajemisszio:

A zaj prognosztizalasat IMMI 2012-es zajtérképezé programmal végeztuk.

A munkagépek és kéziszerszamok zajteljesitmény-szintjeit reprezentalé bemeneti
adatok részben az egyes kultéri berendezések zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és
megfelel6séguk tanusitasarol szold 140/2001. (VIII. 8.) sz. Korm. rendelet és az
egyes kultéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas
mérési modszererdl szold 29/2001. (XIl. 23.) KOM-GM egyuttes rend. 1. sz.
melléklete, részben fellelhetdé szakirodalmi adatok, valamint az OKO-PHON BT
egyes épitdipari gépek kozelterében végzett kordbbi mérési eredményei alapjan
lettek figyelembe véve.

A program altal megrajzolt terjedési képeket ralltettik az alaptérképre, amelyen az

5 dB-es léptékd izobar gorbék megrajzolasaval lathatova valtak az adott
tavolsagokban prognosztizalhaté emisszios szintek.
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10. sz. bra: Utépitéstsl és —felujitastol, valamint és parkolé épitésétél ereds zajok terjedési képe
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11. sz. abra: Hidf6k és lehorgonyzok épitési zajanak modellképe
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12. sz. abra: Hidf6k épitési zajanak terjedési képe
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13. sz. &bra: Lehorgonyzdk épitési zajanak terjedési képe

VIl. Epitési eredetii zajok terhelési hatarértékei:

Zajkibocsatasi hatarérték hijan az adott terlleti funkciora el6irt immisszios
hatarértékeket kell figyelembe venni. E hatarértékek megallapitasahoz ismerni kell
az érvényes teruleti besorolast.

Satoraljaujhely Varos Onkormér)yzat Képvisel6-testilete 8/2005. (V. 2.) sz. dnkorm.
rendeletével elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat szerint a megvaldsitasi helyek
kdérnyezetében a 14. sz. dbran bemutatott

-, Uh”  jelolésii hétvégi hazas iidil6teriilet

- ,Lke” jelOlési kertvarosias lakoteriilet

- ,Mau” jelolésu dltetvényes mezbégazdasagi teriilet
- ,Mk-3” jeldlési kiskertes mezbgazdasagi teriilet

Ovezeti besorolasu ingatlanok talalhatok.
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Fentiek alapjan épitési munkakra vonatkozo terhelési hatarértékek a kornyezeti zaj-
és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EUM egyuttes rend. 2. sz. mellékletében elbirtak szerinti:

Hatarérték (LTh) azL AM’ megitélési szintre (dB)
Sor- Zajtol ha az épitési munka idtartama
szam védends 1 hénap vagy 1 hénap felett 1 évnél tobb
teriilet kevesebb 1 évig
nappal éjjel nappal éjjelt nappal éjjel
06-22 ora |22-06 ora| 06-22 éra | 22-06 ora | 06-22 6ra|22-06 6ra
Udiiléteriilet, kiildnleges
1. |teriiletek kdziil az egészségiigyi 60 (45) 55 (40) 50 (35)
terulet
Lakéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer beépitésii), 65 (50) 60 (45) 55 (40)
2. |kulénleges teriletek kozil az
oktatasi létesitmények teriletei,
a temetdk, a zoldterulet
4. |Gazdasagi teriilet 70 (55) 70 (55) 65 (50)

1. sz. tablazat: Epitési kivitelezési munkéktél szarmazé zajok terhelési hatarértékei

L Ejjel épitési tevékenység nincs.
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14. sz. dbra: A HESZ aktuélis részlete

A KvWM-EUM egyuttes rendelet 3. § (2) szerint az épitési kivitelezési tevékenység
teljes id6étartamat a 2. sz. melléklet szerinti szakaszokra kell bontani, és azokra a
hatarértéket a 2. melléklet szerint klldn-kulon kell meghatarozni, ill. vonatkoztatni.

A max. 18 hénapos megvalédsitasi id6 alatt az egyes munkafazisok ugyan eltéré
ideig tartanak, azonban - figyelembe véve még az esetleges iddjaras okozta
csuszast is - az épitési munkafazisok egyike sem haladja meg a 12 hdnapot
(jellemzéen 6 hénapon beliliek), igy azokra az 1. sz. tablazatban szerepld 1-12
honap kdzotti intervallumra eldirt hatarértékek vonatkoznak.
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A prognosztizalt épitési eredetl zajok kiterjedése és az épitési tevékenységekre
megengedett immisszids hatarértékek dsszevetése alapjan az alabbiak allapithatok
meg:

1./ A hidfék kiépitése soran sem a Var-, sem a Szar-hegy kdzelében huzédé
szigorubb hatarértékl hétvégi hazas udulbéterileten nem kovetkezik be hatarérték
tullépés. A Szar-hegyen lévé néhany védendd épllet elétt 55 dB alatti, a Varhegy
tertletén 50 dB alatti terhelés varhato (lasd: 12. sz. abra).

2./ A horgonyhelyek épitésekor a Szar-hegy alatti, déli iranyba esé ,Uh” dvezet
épitéshez legkozelebbi védendd épuletei el6tt max. 5 dB-es tullépés varhatd, a
mellette 1évé6 lakoterlleti 6vezet peremén azonban csak 55...50 dB kozotti szintek
alakulnak ki (lasd: 13. sz. abra).

3./ Utépitési munkalatok kdézben a burkolatok felujitasa alkalmaval a belterileti
lakdovezetben az uttest és a védendd lakohazak homlokzatai kdzotti kis tavolsag
miatt gyakorlatilag a teljes lakott szakaszon hatarértéket meghaladé terhelés jon
létre (lasd: 10. sz. abra).

Az immisszio-csokkentés érdekében a napi gépi Uzemid6 — a technoldgia engedte
hatarok kozott — minimalizalhatdé ugyan, ezzel azonban az utfelujitas teljes
idétartama né meg.

4./ A szar-hegyi hidfét megkozelité Uj ut épitésekor a déli iranyba esé kritikusabb
uduléteruleti dvezetet varhatdéan csak 55...50 dB kozotti szintek terhelik, hatarérték
tullépés nem varhato.

A Varhegy felé vezetd Oremus u. folytatasaként épul6 uj utnak csak a felsd
szakasza érint lakotertletet egy 55...50 dB kozotti kiterjedéssel.

5./ A varhegyi parkold, valamint a két lehorgonyzéhoz vezetdé szervizut épitési
munkaitol eredé zajok védendd épitmény(ek)re nincsenek hatassal.

VIIl. Szallitasi eredetii zajok:

A kozuti szallitasi tevékenység az épités idészakaban némi tobblet forgalmat
general.

A szallitast a megkozelitd utakon érvényes suly- és méretkorlatozas, valamint a
terepviszonyok miatt — az uzemi utak teljes kiépitéséig — csak kisebb teherbirasu
tehergépkocsikkal tudjak végezni.

A terepalakitas soran markoldval kiszedett foldet terepfeltdliésre, egyengetésre
helyben fel tudjak hasznalni, ez szallitdst nem igényel. Elszallitasra csak a
gyokérzet, torzs és bozot maradvanyai kerulnek, ami — folyamatos munkavégzés
mellett — napi maximum 3-4 fordul6 az 1,5-3,5 tonnas tehergépkocsival.
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A felvezetd utak elkészilte utan az épitési forgalom (transzport beton,
hidszerkezetek, kabeldobok, stb. helyszinre szallitasa) a tervezé6i tajékoztatas
szerint napi max. 10 db 7,5 t-as tgk.

Ennek megfeleléen az 6ras forgalomszam ndvekedés maximum egy-két darab
gépjarmi lehet, ami a zajszintben csak matematikailag jelenik meg.

(Feltételezzlk, hogy a munkagépek naponta nem mozognak, az épités idétartama
alatt a hegyen, a helyszinen maradnak.)

Konkluzio:

A fejlesztések soran megépllé letesitmények énallé lzemi zajforras(oka)t nem
jelentenek.

Zajemisszio csak az épitési munkak alatt keletkezik. A rendelkezésre all6 adatok
figyelembe vételével prognosztizalt zajterjedés alapjan megallapithaté, hogy az
épitési, kivitelezési eredetli zajhatasok az adott épitési idGintervallumra vonatkozo
terhelési hatarértéket csak a meglévd két utca burkolatfelujitasa soran haladja meg.

IX. Figyelembe vett eldirasok:

- 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rend. a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezet-hasznalati engedélyezési eljarasrol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

- 93/ 2007. (XII. 18.) KvWM rend. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodijardl

- 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes rend. a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése
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